

Total: 1

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | Avance Físico | | | Observaciones | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|------------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Plan | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Periodo | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | Avance Acum. |
| COA09130100020210 | Ampliación De La Red De Atarjeas Y Desagües Domilicarias En La Csi. Palen (La Haya) | 091000101 | Cochula de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidio | UD17 Infraestructura Hídrica | | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Agua y saneamiento | Terminado | Segundo Trimestre | 2009 | \$243,146 | \$243,146 | \$243,146 | \$243,146 | \$243,146 | \$243,146 | \$243,146 | 100.00 | 0 | Obra | 1 | 100.00 | 1.00 | Financiera SIN OBSERVACIONES / Física / Registrada OBRA TERMINADA |