Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero												Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Numero de Proyectos	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Registrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
CDA151605000900057	Adquisición De Equipo, Mobiliario Y Rehabilitación De Unidades De Salud.	FASSA 2015	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IMSS FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA DE ZARAGOZA	Salud	En Ejecución	2015	1	$1,515,368,635	$17,709,796	$16,532,254	$2,072,167	$1,086,727	$1,086,727	$1,086,727	6.13	$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.13	Financiera: / Física: / Registro: La información captada es responsabilidad de la institución ejecutora, validada por la Subdirección de Finanzas al cierre del 30 de Junio del 2015.