

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
COA00130300217849	Programa De Aborro De Energía Eléctrica En La Red De Alumbrado Público De Ramos Arizpe.	132700113	Coahuila de Zaragoza	Ramos Arizpe	Cobertura municipal	Subsidios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE RAMOS ARIZPE	Urbanización	En Ejecución	2013	\$15,004,765	\$15,004,765	\$14,978,771	\$14,978,771	\$14,978,771	\$14,978,771	\$14,978,771	99.83	00	Luminaria	6,000	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA Y ESTA EN EJECUCION. / Física: LA OBRA HA SIDO EJECUTADA CORRECTAMENTE Y HA SIDO FINALIZADA. / Registro: LA OBRA HA SIDO TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE Y ESTA EN EJECUCION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130400282564	Clausura Y Saneamiento De Tres Tiraderos Cielom Abierto De La Regio Sureste	133000011	Coahuila de Zaragoza	Saltillo	Cobertura municipal	Convenios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,351,911	\$4,351,907	\$4,351,907	\$4,285,994	\$4,285,994	\$4,285,994	\$4,285,994	98.49	00	Acción	96,370	100.00	0.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14130400282586	Estudios Equipamiento Y Construcción De Pellets Seltario Regional De La Carbonifera Tipo A De Los Municipios Melchor Múzquiz Gómbiz San Juan De Sabinas	134000010	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	0032 Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$21,719,458	\$21,719,458	\$21,719,458	\$19,814,412	\$345,680	\$345,680	\$345,680	1.59	00	Acción	149,000	100.00	0.00	Financiera: SIN OBSERVACION / Física: EL AVANCE EN ÚNICAMENTE POR EL SUMINISTRO DE ASTILLADORA / Registro: SIN OBSERVACION