

Total: 1

| Información General del Proyecto |   |                    |                      |           |                     |           |                 |                         |                                      |          |                               |                  | Avance Financiero |               |              |              |                        |              |              |              | Avance Físico |          |           |                  | Observaciones |           |               |   |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|------------------|---------------|-----------|---------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto   | Número de Proyecto | Entidad              | Municipio | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Especifico | Ramo     | Institución Ejecutora         | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Presupuesto  | Modificado   | Rescaldado (Mistreado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado        | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida |               | Población | Avance Actual | Avance Acum.                                    |
| COA14140200356668                | Sustitución Del Hospital General De Torréón, En El Estado De Coahuila | 143500292          | Coahuila de Zaragoza | Torrón    | Cobertura municipal | Convenios |                 | 0005 Seguro Popular     |                                      | 12-Salud | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud            | En Ejecución      | 2014          | \$50,000,000 | \$50,000,000 | \$50,000,000           | \$49,674,368 | \$48,155,708 | \$48,155,708 | \$36,640,159  | 96.31    | \$0       | Metros Cuadrados | 10,000        | 100.00    | 92.00         | Financiera / Física / Registro: SIN OBSERVACION |