

Total: 2

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | Avance Físico | | | | Observaciones | | | |
|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|---|--|------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|-------------|------------------|---------------|-----------|--------------|---|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Seguro | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Nombre | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Status | Ciclo Seguro | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Miliardos) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Salvaguarda | Unidad de Medida | | Población | Avance Anual | Avance Anual |
| COA14050515155 | Programa De Modernización Catastral Y Su Vinculación Con El Registro Público De La Propiedad | - | Cobahula de Saragosa | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenio | | UD01 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | INSTITUTO COAHUILLENSE DEL CATASTRO Y LA INFORMACIÓN TERRITORIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | \$7,500,000 | 100.00 | 10 | Proyecto | 1 | 0.00 | 100.00 | Financiera/ / Física/ / Registro/ PROYECTO TERMINADO - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |
| COA14050518833 | Programa De Modernización Y Vinculación De Los Registros Públicos De La Propiedad Y Catastro, 2014. | - | Cobahula de Saragosa | Cobertura estatal | Cobertura municipal | Convenio | | UD03 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro | | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Registro Público del Estado de Coahuila | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | \$7,500,000 | \$7,490,478 | \$7,490,478 | \$7,490,478 | \$3,680,936 | \$3,680,936 | \$2,040,775 | 49.14 | 10 | Proyecto | 0 | 0.00 | 30.00 | Financiera/ EN PROCESO DE EJECUCION, AVANCE AL TRIMESTRE. / Física/ / Registro/ EN PROCESO DE EJECUCION, AVANCE TRIMESTRAL. - SISTEMA/ Para el siguiente nivel. |