

Total: 1

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Periodo	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Restregro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
COA00130300186582	Rehabilitación De Plaza Mercedito, Colonia Los Herederos En Calle Guillermo Prieto Entre Comafort Y Rambo Jaramon En El Municipio De Metamoró, Coahuila.	11700193	Coahuila de Zaragoza	Metamoró	Cobertura municipal	Subsidios	Subsidios	P012 Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana		4-Gobernación	Secretaría de Infraestructura	Otra obra pública	En Ejecución	Cuarto Trimestre	2013	\$2,355,896	\$2,355,896	\$2,355,896	\$2,189,408	\$537,832	\$537,832	\$537,832	22.83	\$0	Metros Cuadrados	2,000	100.00	0.60	Financiera obra en proceso / Física / Registro obra en proceso - SISTEMA Para el siguiente nivel.