

Total: 3

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
COA12130100085085	Const De Atarjeas Y 50 Descargas Calle Fco.Coss.Vasco De Quiroga, Padre D Las Casas, Ignacio López R Y Fco Javier M,Entre Mario Escob Y Vias Ffcc Col.	121800108	Coahuila de Zaragoza	Monclova	Monclova	Urbano	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$289,628	\$289,628	\$268,628	\$286,482	\$286,482	\$286,482	\$286,482	98.91	\$0	Obra	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: OBRA CONCLUIDA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
COA12130200165135	Fortalecimiento De La Red Nacional De Laboratorios* (Laboratorio Estatal De Salud Pública)	COFEPRIS-CETR-COAH-05-12	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	Salud	En Ejecución	2012	\$3,754,143	\$3,754,143	\$3,754,143	\$3,754,143	\$3,686,472	\$3,686,472	\$3,686,472	98.20	\$0	Laboratorio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 SE REALIZA CORRECCIÓN DE DATOS EN LO MODIFICADO, MINISTRADO, COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO Y EL PORCENTAJE DE AVANCE DEL 98.20%. LA CANTIDAD DE \$67,671.31 QUE REPRESENTA EL 1.8% SALDO DEL CONVENIO, SERÁ REINTEGRADO A LA TESOFERÍA. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200165192	Fortalecimiento De Las Redes De Laboratorio A Nivel Estatal	COFEPRIS-CETR-COAH-05-13	Coahuila de Zaragoza	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE COAHUILA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,264,074	\$3,264,074	\$3,264,074	\$69,094	\$33,214	\$33,214	\$33,214	1.02	\$0	Laboratorio	0	100.00	1.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.